

搬入出・搬入スケジュール

搬入スケジュールは下記になります。

【搬入・搬出】		
7月13日 (金) 13:00～18:00	}	アリーナ内 車両搬入可能
7月14日 (土) 8:00～ 8:30		
7月14日 (土) 11:00～18:00		
7月15日 (日) 8:00～ 8:30		
【搬出】		
7月14日 (土) 10:00～17:00	}	アリーナ内 <u>車両搬入不可</u>
7月15日 (日) 10:00～17:00		
【搬入・搬出】		
7月15日 (日) 17:00～20:00	}	アリーナ内 車両搬入可能

※15日 (日) 3時前までには搬入完了をお願いします。なお、15日 (日) の搬入は不可です。

搬入日の前夜、13日 (金) 午前中の搬入・搬出作業は全体的に短縮し、早朝に早退まで可能となります。

※ アリーナ内への搬入は、裏側出入口から行われます。搬入はアリーナ裏側からになります。
(搬入は裏側からお願いください)

搬入は0時～2時～12時までの期間が搬入可能です。

搬入会場は、アリーナ内へ車両の搬入は可能ですが、会場中は車両の搬入を禁止します。

搬出専用 (15日) の車両搬入用は、2:30の発着となりますが、会場での搬出状況により変更します。
スタッフの連絡・情報に役立ててください。

搬出専用は特に現場の進行に注意が不可欠です。搬出の状況に役立ててください。

搬出場には各車場の対応要員は最低限の人数は確保します。出席者をご確認ください。

搬入入口への搬出専用車は、現場の混雑が最も多い時間帯になります。搬出の混雑が最も多い時間帯、
早々に車場の搬出を依頼し申し上げます。

※アリーナ内は夜間照明を確保してください。また、作業中はエンゲージ音が響いてください。

(搬入経路図は別紙をご確認ください)